西部　都市公園維持管理業務　工程表

備考・イベント等			

※予定は2週間前迄　実施は当日の朝9:00迄　に記載

○　作業予定　　開　作業開始　　○　作業実施中　　×　作業中止　　終　作業終了

部別 No.	業　務　名	業　務　場　所　名	施工回数 現在/全数	予定 実施	9　月																														
					火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
西　1	函館公園草刈ほか業務	函館公園	/	予																															
				実																															
西　2	函館公園夏季剪定ほか業務	函館公園	/	予																															
				実																															
西　3	元町公園緑化維持管理業務	元町公園	/	予														○	○											○						
				実														○					○													
西　4	大森公園草刈ほか業務	大森公園	3　/　3	予	○	○	○	○																											
				実	開	○	○	終																											
		住吉公園	3　/　3	予							○	○	○	○																					
				実							開	×	×	終																					
		船見公園	3　/　3	予							○																									
				実					開		終																									
		函館山緑地	2　/　2	予	○	○																													
				実	○	終																													
西　5	梁川公園草刈ほか業務	梁川公園	/	予																															
				実																															
		的場公園	/	予																															
				実																															
		大川公園	/	予																															
				実																															
		万年橋公園	3　/　3	予	○	○																													
				実	○	終																													
		船見児童遊園ほか帰属用地	3　/　3	予																															
				実																															
西　6	旧函館病院跡地内緑地芝生維持管理業務	旧函館病院跡地	/	予	○	○	○	○			○	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○							
				実	×	×	×	○			○	○	○	×	○				○	×	○	○			○	×	×								