西部　都市公園維持管理業務　工程表

※予定は2週間前迄　実施は当日の朝9:00迄　に記載

備考・イベント等			

○　作業予定　　開　作業開始　　○　作業実施中　　×　作業中止　　終　作業終了

部別 No.	業務名	業務場所名	施工回数 現在/全数	予定/実施	1月																													
					金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
西　1	函館公園草刈ほか業務	函館公園	/	予											○	○	○	○	○																
				実											○	○	○																		
西　2	函館公園夏季剪定ほか業務	函館公園	/	予																														
				実																														
西　3	元町公園緑化維持管理業務	元町公園	/	予																														
				実	○							○																						
西　4	大森公園草刈ほか業務	大森公園	/	予																														
				実																														
		住吉公園	/	予																														
				実																														
		船見公園	/	予																														
				実																														
		函館山緑地	/	予																														
				実																														
西　5	梁川公園草刈ほか業務	梁川公園	/	予																														
				実																														
		的場公園	/	予																														
				実																														
		大川公園	/	予																														
				実																														
		万年橋公園	/	予																														
				実																														
		船見児童遊園ほか帰属用地	/	予																														
				実																														
西　6	旧函館病院跡地内緑地芝生維持管理業務	旧函館病院跡地	/	予																														
				実																														